

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Адреса наручиоца:	ОМЛАДИНСКИ ТРГ БРОЈ
Интернет страница наручиоца:	www.lajkovac.org.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Уређење простора испред зграде општине Лајковац ЈН бр 113/18 ОРН: 45233222 - радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45233253 - радови на површинском слоју пешачких стаза, 45451100 - постављање декоративних елемената

Првобитна вредност уговора:

11.484.991,90 динара без ПДВ-а
13.781.990,28 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора:

12.058.245,70 динара без ПДВ-а
14.469.894,84 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 15. Уговора о ЈН отвореног поступка бр 113/18 Уређење простора испред зграде општине Лајковац ОРН: 45233222 - радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45233253 - радови на површинском слоју пешачких стаза, 45451100 - постављање декоративних елемената закљученог између Општине Лајковац Општинске управе Лајковац и "Хидросим" д.о.о. Лазаревац број 404-274/IV-18 од 11.09.2018. године и број 107/18 од 11.09.2018. године предвиђена је могућност извођења вишкова радова уколико се појави потреба за истим.
На основу захтева Извођача за анекс уговора и прегледа вишкова/мањкова радова број 404-77 од 19.03.2019. године а који су потписали и оверили Извођач, Надзорни орган и Одговорни пројектант, вишак радова износи 573.253,80 динара без ПДВ-а односно 687.904,56 динара са ПДВ-ом.

Остале информације:

