

## ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Адреса наручиоца: ОМЛАДИНСКИ ТРГ БРОЈ

Интернет страница наручиоца: [www.lajkovac.org.rs](http://www.lajkovac.org.rs)

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Изградња црпне станице Борверк ЈН бр 143/17 ОРН: 45232423 – Радови на изградњи пумпних станица за отпадне воде, 45232431 – Пумпне станице за отпадне воде, 45252100- Радови на изградњи уређаја за прераду отпадних вода

Првобитна вредност уговора: 3.682.179,00 динара без ПДВ-а  
4.418.614,80 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: 4.026.400,90 динара без ПДВ-а  
4.831.681,08 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу захтева Извођача за анекс уговора за вишкове радова број 911 од 06.08.2019. године а који су потписали и оверили Извођач и Надзорни орган, вишак радова износи 444.221,90 динара без ПДВ-а односно мањак радова износи 100.000,00 динара без ПДВ-а, што проузрокује увећање уговорне обавезе за 344.221,90 динара без ПДВ-а, односно за 413.066,28 динара са ПДВ-ом.  
Измењена вредност уговора мења се и гласи 4.026.400,90 динара без ПДВ-а, односно 4.831.681,08 динара са ПДВ-ом

Остале информације:

