

## ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Адреса наручиоца:	ОМЛАДИНСКИ ТРГ БРОЈ
Интернет страница наручиоца:	www.lajkovac.org.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Изградња градског трга са елементима парковског уређења ЈН бр 102/19 ОРН: 45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина 45233253 – радови на површинском слоју пешачких стаза 45451100 – постављање декоративних елемената

Првобитна вредност уговора:

5.623.159,50 динара без ПДВ-а  
6.747.791,40 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора:

5.691.176,00 динара без ПДВ-а  
6.829.411,20 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 15. Уговора о ЈН отвореног поступка бр 102/19 Изградња градског трга са елементима парковског уређења ОРН : 45233222 –радови на поплочавању и асфалтирању површина 45233253 – радови на површинском слоју пешачких стаза 45451100 – постављање декоративних елемената закљученог између Општинске управе општине Лајковац и СГР "Ниград" Ваљево Синђелићева 32 број 404-233/IV-19 од 07.10.2019. године и број 68/19 од 08.10.2019. године предвиђена је могућност извођења вишкова радова уколико се појави потреба за истим.

На основу захтева Извођача за анекс уговора за вишкове/мањкове радова број 404-90 од 20.03.2020. године а који су потписали и оверили Извођач и Надзорни орган, вишак радова износи 286.148,00 динара без ПДВ-а односно вредност мањкова радова износи 218.131,50 динара без ПДВ-а, што проузрокује увећање првобитно закљученог уговора за 68.016,50 динара без ПДВ-а, односно 81.619,80 динара са ПДВ-ом.

Остале информације:

