

## ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Адреса наручиоца: ОМЛАДИНСКИ ТРГ БРОЈ

Интернет страница наручиоца: [www.lajkovac.org.rs](http://www.lajkovac.org.rs)

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Завршетак радова на ОШ „ Миле Дубљевић“ амфитеатар ЈН бр 12/19 ОРН: 45400000- завршни грађевински радови, 45311100 – радови на постављању електричних инсталација, 45351000 – машински инсталатерски радови

Првобитна вредност уговора: 3.312.330,98 динара без ПДВ-а  
3.974.797,18 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: 3.511.866,37 динара без ПДВ-а  
4.214.239,64 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 15. Уговора о ЈН отвореног поступка бр 12/19 Завршетак радова на ОШ „ Миле Дубљевић“ амфитеатар ОРН : 45400000- завршни грађевински радови, 45311100 – радови на постављању електричних инсталација, 45351000 – машински инсталатерски радови закљученог између Општинске управе општине Лајковац и "Техноплан 014" д.о.о. Ваљево Шеста личка 40/а број 404-26/IV-19 од 22.03.2019. године и број 131/19 од 01.04.2019. године предвиђена је могућност извођења вишкова радова уколико се појави потреба за истим.

На основу захтева Извођача за анекс уговора за продужење рока и вишкове/мањкове радова број 23-2/20 од 28.02.2020. године а који су потписали и оверили Извођач и Надзорни орган, вишак радова износи 418.519,15 динара без ПДВ-а односно вредност мањкова радова износи 218.983,76 динара без ПДВ-а, што проузрокује увећање укупне вредности уговора за 199.535,39 динара без ПДВ-а тј 239.442,46 динара са ПДВ-ом

Остале информације:

