

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Адреса наручиоца: ОМЛАДИНСКИ ТРГ БРОЈ

Интернет страница наручиоца: www.lajkovac.org.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Партерно уређење око базена број ЈН 73/19.

ОРН : 45233260 - радови на изградњи пешачких стаза 45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45233253 – радови на површинском слоју пешачких стаза, 45233252 - Радови на површинском слоју улица, 45231000 – радови на изградњи цевовода комуникационих и електроенергетских водова

Првобитна вредност уговора: 24.185.563,00 динара без ПДВ-а
29.022.675,60 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: 24.185.547,15 динара без ПДВ-а
29.022.656,58 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 16. Уговора о ЈН отвореног поступка бр 73/19 Партерно уређење око базена ОРН : 445233260 - радови на изградњи пешачких стаза 45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45233253 – радови на површинском слоју пешачких стаза, 45233252 - Радови на површинском слоју улица, 45231000 – радови на изградњи цевовода комуникационих и електроенергетских водова закљученог између Општинске управе општине Лајковац и "Аутотранспорт" д.о.о. Ваљево Попучке бб број 404-185/IV-19 од 02.09.2019. године и број 1072/19 од 04.09.2019. године предвиђена је могућност извођења вишкова радова уколико се појави потреба за истим.

На основу захтева Извођача за анекс уговора за вишкове/мањкове радова број 404-93 од 20.03.2020. године а који су потписали и оверили Извођач и Надзорни орган, вишак радова износи 4.374.619,80 динара без ПДВ-а односно вредност мањкова радова износи 4.374.635,65 динара без ПДВ-а, што проузрокује умањење првобитно закљученог уговора за 15,85 динара без ПДВ-а, односно 19,02 динара са ПДВ-ом.

Остале информације:

