

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Адреса наручиоца:

ОМЛАДИНСКИ ТРГ БРОЈ

Интернет страница наручиоца:

www.lajkovac.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Реконструкција локалног и некатегорисаног пута Врачевић-Протићи ЈН 77/19
ОРН: 45233220- радови на површинском слоју путева, 45233222- радови на поплочавању и
асфалтирању површина, 45233120- радови на изградњи путева

Првобитна вредност уговора:

23.566.083,30 динара без ПДВ-а
28.279.299,96 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора:

23.558.484,00 динара без ПДВ-а
28.270.180,80 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 16. Уговора о ЈН отвореног поступка бр 77/19 Реконструкција локалног и некатегорисаног пута Врачевић-Протићи ОРН : 45233220- радови на површинском слоју путева, 45233222- радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45233120- радови на изградњи путева закљученог између Општинске управе општине Лајковац и "Аутотранспорт" д.о.о. Ваљево Попучке бб број 404-190/IV-19 од 03.09.2019. године и број 1073/19 од 04.09.2019. године предвиђена је могућност извођења вишкова радова уколико се појави потреба за истим.

На основу захтева Извођача за анекс уговора за вишкове/мањкове радова број 404-85 од 17.03.2020. године а који су потписали и оверили Извођач и Надзорни орган, вишак радова износи 2.788.113,10 динара без ПДВ-а односно вредност мањкова радова износи 2.795.712,40 динара без ПДВ-а, што проузрокује умањење првобитно закљученог уговора за 7.599,30 динара без ПДВ-а, односно 9.119,16 динара са ПДВ-ом.

Остале информације:

