

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Адреса наручиоца:

ОМЛАДИНСКИ ТРГ БРОЈ

Интернет страница наручиоца:

www.lajkovac.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Прикључак фекалне канализације Словца на ППОВ Словац ЈН бр 68/18 ОРН: 45231100- Општи радови на изградњи цевовода ,45231110-Грађевински радови полагања цеви

Првобитна вредност уговора:

896.815,60 динара без ПДВ-а
1.076.178,72 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора:

896.377,20 динара без ПДВ-а
1.075.652,64 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 14. Уговора о ЈН отвореног поступка бр 68/18 Прикључак фекалне канализације Словца на ППОВ Словац ОРН: 45231100- Општи радови на изградњи цевовода ,45231110-Грађевински радови полагања цеви закљученог између Општине Лајковац-Општинске управе Лајковац и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. Обреновац Цара Лазара бр 1 број 404-145/IV-18 од 31.05.2018. године и број 21-18019 од 06.06.2018. године предвиђена је могућност извођења вишкова радова уколико се појави потреба за истим.

На основу захтева Извођача за анекс уговора за вишкове радова број 404-106 од 06.04.2020. године а који су потписали и оверили Извођач и Надзорни орган, вишак радова износи 62.351,60 динара без ПДВ-а односно мањак радова износи 62.790,00 динара без ПДВ-а, што проузрокује умањење првобитно закљученог уговора за 438,40 динара без ПДВ-а, односно 526,08 динара са ПДВ-ом

Остале информације:

