

Република Србија
Општина Лајковац
Општинска управа Лајковац
Омладински трг бр 1
14224 Лајковац
Број: 404-150/IV-20
Датум: 17.06.2020. године

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Адреса наручиоца:	ОМЛАДИНСКИ ТРГ БРОЈ 1
Интернет страница наручиоца:	www.lajkovac.org.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

**За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака
из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:**

Грађевински радови на реконструкцији објекта Основне школе „Миле Дубљевић“, издвојено одељење у Бајевцу ОРН: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000 – машинске инсталације

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 6 Уговора о извођењу радова Грађевински радови на реконструкцији објекта ОШ „Миле Дубљевић“, издвојено одељење у Бајевцу, по спроведеном поступку јавне набавке преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда број 127/19, број 404-294/IV-19 од 19.11.2019 године, број 09-12/19 од 09.12.2019 и број , закљученог између Општине Лајковац, Општинске управе Лајковац 8у даљем тексту Наручилац) и „Decoform“ д.о.о. булевар ЈНА бр 49а Београд, дозвољено је продужење рока за извршење уговорне обавезе.

На основу захтева за продужење рока за извођење радова од стране Извођача радова („Decoform“ д.о.о. Булевар ЈНА 49а Београд) број 404-144 од 08.06.2020. године, сагласности надзорног органа од 12.06.2020. године, сагласности Наручиоца број 404-144/1 од 17.06.2020. године и сагласности Канцеларије за управљање јавним улагањима број МД02-07-2020 од 17.06.2020. године продужава се рок за извођење радова са 150 календарских дана на 200 календарских дана од дана увођења у посао, о чему је сачињен Анекс Уговора број 404-151/IV-20 од 17.06.2020. године

На основу члана 20. Уговора Наручилац је дозволио продужетак рока за извођење радова за 50 дана услед проглашеног ванредног стања изазваног Корона вирусом.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЛАЈКОВАЦ



Живорад Бојичић д.п.н. правник