

Назив наручиоца:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Адреса наручиоца:

ОМЛАДИНСКИ ТРГ БРОЈ

Интернет страница наручиоца:

www.lajkovac.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Уређење простора испред зграде општине Лајковац ЈН бр 113/18 ОРН: 45233222 - радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45233253 - радови на површинском слоју пешачких стаза, 45451100 - постављање декоративних елемената

Првобитна вредност уговора:

12.058.245,70 динара без ПДВ-а
14.469.894,84 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора:

12.058.156,70 динара без ПДВ-а
14.469.788,04 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 15. Уговора о ЈН отвореног поступка бр 113/18 Уређење простора испред зграде општине Лајковац ОРН: 45233222 - радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45233253 - радови на површинском слоју пешачких стаза, 45451100 - постављање декоративних елемената закљученог између Општине Лајковац Општинске управе Лајковац и "Хидросим" д.о.о. Лазаревац број 404-274/IV-18 од 11.09.2018. године и број 107/18 од 11.09.2018. године предвиђена је могућност извођења вишкова/мањкова радова уколико се појави потреба за истим.

На основу захтева Извођача за анекс уговора и прегледа вишкова/мањкова радова број 404-164 од 20.06.2019. године а који су потписали и оверили Извођач, Надзорни орган и Одговорни пројектант, вишкови радова износе 871.772,00 динара без ПДВ-а, мањкови износе 871.861,00 динара без ПДВ-а што проузрокује првобитно умањење угивара за 89,00 динара без ПДВ-а, односно 106,80 динара са ПДВ-ом.

Остале информације:

