

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Адреса наручиоца:

ОМЛАДИНСКИ ТРГ БРОЈ

Интернет страница наручиоца:

www.lajkovac.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Рехабилитација некатегорисаног пута Јабучје Ђорићи - Петровићи ЈН 105/19
ОРН: 45233220- радови на површинском слоју путева, 45233222- радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45233120- радови на изградњи путева, 45233141- радови на одржавању путева

Првобитна вредност уговора:

5.371.629,25 динара без ПДВ-а
6.445.955,10 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора:

5.609.889,95 динара без ПДВ-а
6.731.867,94 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 16. Уговора о ЈН отвореног поступка бр 105/19 Рехабилитација некатегорисаног пута Јабучје Ђорићи - Петровићи ОРН: 445233220- радови на површинском слоју путева, 45233222- радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45233120- радови на изградњи путева, 45233141- радови на одржавању путева закљученог између Општине Лајковац-Општинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг бр 1 и ПЗП "Ваљево" а.д. Ваљево, Милована Глишића бр 94 број 404-238/IV-19 од 08.11.2019. године и број 01-3966 од 13.11.2019. године предвиђена је могућност извођења вишкова радова уколико се појави потреба за истим. На основу захтева Извођача за анекс уговора за вишкове радова број 404-39 од 07.02.2020. године а који су потписали и оверили Извођач и Надзорни орган, вишак радова износи 238.260,70 динара без ПДВ-а односно 285.912,84 динара са ПДВ-ом

Остале информације:

