

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Адреса наручиоца: ОМЛАДИНСКИ ТРГ БРОЈ

Интернет страница наручиоца: www.lajkovac.org.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на санацији и реконструкцији Партија 2 Санација свлационице у Доњем Лајковцу ЈН бр 36/20 ОРН: 45400000 - Завршни грађевински радови

Првобитна вредност уговора: 449.816,36 динара без ПДВ-а
539.779,63 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: 499.816,36 динара без ПДВ-а
599.779,63 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 16. Уговора о ЈН преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда бр 36/20 ЗРадови на санацији и реконструкцији Партија 2 Санација свлационице у Доњем Лајковцу ОРН : 45400000 - Завршни грађевински радови закљученог између Општинске управе општине Лајковац и "Техноплан 014" д.о.о. Ваљево Шеста личка 40/а број 404-124/IV-20-П2 од 27.05.2020. године и број 86-6/20 од 11.06.2020 године предвиђена је могућност извођења вишкова и непредвиђених радова уколико се појави потреба за истим. На основу захтева Извођача за анекс уговора за непредвиђене радове број 404-171 од 09.07.2020. године а који су потписали и оверили Извођач и Надзорни орган, непредвиђени радови износе 50.000,00 динара без ПДВ-а односно 60.000,00 динара са ПДВ-ом.

Остале информације:

