

## ПРОГРАМ EU EXCHANGE 6

### - Модел оквирног плана активности за спровођење пакета подршке за израду плана развоја града/општине -

Бр.	Активност	Резултат	Одговорна страна	Временски оквир
1	Припремне активности	Успостављени механизми, формиран градски/општински координациони тим и усвојене методе и календар за израду плана развоја	Стручни тим СКГО, град/општина	мај - јун 2023.
1.1.	Уводни састанак - упознавање представника града/општине са методологијом, начином рада и распоредом активности на изради плана развоја и јачању капацитета за припрему и спровеђење пројеката	Представници града/општине су у потпуности упознати са календаром и начином рада и припремљени за наредне кораке	Стручни тим СКГО	до 20. јуна 2023.
1.2.	Идентификација и анализа партнера из локалне заједнице	Израђен предлог координационог тима <sup>1</sup> за израду плана развоја и идентификовани	Градonaчелник/ Председник општине/ Веће града/општине	до 30. јуна 2023.

<sup>1</sup> Одлуком градоначелника/председника општине или већа именује се тим ЈЛС који је задужен за координацију израде плана развоја града/општине

## ПРОГРАМ EU EXCHANGE 6

Бр.	АКТИВНОСТ	РЕЗУЛТАТ	ОДГОВОРНА СТРАНА	ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
		партнери из локалне заједнице		
1.3.	Град/општина доноси одлуку о започињању израде плана развоја и о званичном формирању градског/општинског тима за израду плана развоја. Град/општина обавештава јавност о почетку рада на плану развоја	Расположиви капацитети локалне самоуправе формално стављени у функцију израде плана развоја и озваничен процес ка јавности објављивањем обавештења на интернет страници града/општине	Скупштина града/општине <sup>2</sup> Градоначелник/ Председник општине/ Веће града/општине	до 30. јуна 2023.
2	<b>Израда прегледа и анализа постојећег стања у граду/општини (социо-економска и функционална анализа)</b>	<b>Израђен преглед и анализа постојећег стања</b>	<b>Стручни тим СКГО, тим града/општине за израду плана развоја</b>	<b>јул - септембар 2023.</b>

<sup>2</sup> У складу са Законом о планском систему чл. 9., ст. 8, потребно је да скупштина града/општине пропише поступак припреме и ближу садржину плана развоја. У пракси је то најчешће скупштинска Одлука о приступању изради плана развоја. Уколико је корисничка локална самоуправа већ усвојила овакав акт, није потребно да исти поново усваја у процесу спровођења овог пакета подршке.

## ПРОГРАМ EU EXCHANGE 6

Бр.	АКТИВНОСТ	РЕЗУЛТАТ	ОДГОВОРНА СТРАНА	ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
2.1.	<p>Израда првог нацрта ситуационе анализе са локализованим циљевима одрживог развоја укључујући и:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- израду прегледа и извештаја о досадашњој имплементацији кровне стратегије/других главних локалних планских докумената;</li> <li>- процену функционалног и финансијског капацитета локалне самоуправе</li> </ul>	<p>Израђен први нацрт ситуационе анализе са локализованим циљевима одрживог развоја, укључујући и преглед/извештај о досадашњој имплементацији кровне стратегије/других главних локалних планских докумената и процене функционалног и финансијског капацитета локалне самоуправе за реализацију плана развоја</p>	<p>Стручни тим СКГО</p>	<p>15. август 2023.</p>
2.2.	<p>Коментари представника града/општине на нацрт ситуационе и функционалне анализе</p>	<p>Добијени коментари и сугестије на ситуациону и функционалну анализу</p>	<p>Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО</p>	<p>до 15. септембра 2023.</p>
2.3.	<p>Финализација социо-економске анализе града/општине (полазни преглед и анализа постојећег стања)</p>	<p>Израђена финална социо-економска и функционална анализа (интегрисани сви аспекти прегледа/анализе на којима раде различити</p>	<p>Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО</p>	<p>до 30. септембра 2023.</p>

## ПРОГРАМ EU EXCHANGE 6

Бр.	АКТИВНОСТ	РЕЗУЛТАТ	ОДГОВОРНА СТРАНА	ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
		посебни експерти стручног тима СКГО, као и прихваћени релевантни коментари и сугестије) и прихваћена од градског/општинског тима за израду плана развоја		
2.4.	Организована радионица за SWOT анализу	Урађен нацрт SWOT анализе	Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО	до 30. септембра 2023.
<b>3</b>	<b>Укључивање шире заједнице у израду плана развоја</b>	<b>Успостављен механизам учешћа шире локалне заједнице у процесу израде плана развоја</b>	<b>Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО</b>	<b>септембар - октобар 2023.</b>
3.1.	Припрема и одржавање састанка партнерског форума	Партнерски форум укључен у израду плана развоја директно и кроз тематске групе за израду плана развоја. Израђен и објављен извештај о спроведеним консултацијама	Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО	до 30. септембра 2023.

## ПРОГРАМ EU EXCHANGE 6

Бр.	АКТИВНОСТ	РЕЗУЛТАТ	ОДГОВОРНА СТРАНА	ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
3.2	Одржавање састанака тематских радних група на дефинисању развојних проблема у граду/општини	Утврђени развојни проблеми и изазови за град/општину од стране тематских радних група	Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО	до 15. октобра 2023.
4	<b>Дефинисање визије, циљева и мера плана развоја града/општине</b>	<b>Израђен нацрт визије, циљева и мера плана развоја</b>	<b>Стручни тим СКГО, градски/општински тим за израду плана развоја</b>	<b>октобар 2023 – фебруар 2024.</b>
4.1.	Реализација радионица за дефинисање нацрта визије, приоритетних циљева и мера за план развоја	Чланови градског/општинског тима обучени за израду визије и приоритетним циљевима развоја и мерама за достизање циљева; сагледани начини повезивања плана развоја са УН Агендом 2030 и предложена локализација одговарајућих циљева одрживог развоја	Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО	31. октобар 2023.
4.2.	Нацрт логике интервенције (стратешког оквира) плана развоја (визија, приоритетни циљеви развоја и мере) послати радним групама и партнерима, као и формулари за предлагање нових или дораду предложених мера	Тематске радне групе и партнери су упознати и консултовани у вези са нацртом визије и приоритетним циљевима	Градски/општински тим за израду плана развоја, тематске радне групе, партнерски форум	30. новембар 2023.

## ПРОГРАМ EU EXCHANGE 6

Бр.	АКТИВНОСТ	РЕЗУЛТАТ	ОДГОВОРНА СТРАНА	ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
		развоја, пратећим индикаторима, и препознате су мере за достизање циљева		
4.3.	Састанак градског/општинског тима за координацију и анализа коментара добијених од тематских радних група и партнера	Добијени коментари тематских радних група на достављени нацрт и унапређен нацрт логике интервенције (стратешког оквира – визија, циљева и мера) плана развоја Израђен и објављен извештај о одржаним консултацијама	Градски/општински тим за израду плана развоја, тематске радне групе уз подршку стручног тима СКГО	до 31. децембра 2023.
4.4.	Финализација логике интервенције (стратешког оквира) плана развоја (визија и приоритетни циљеви)	Усвојени коментари, усаглашена визија и приоритетни циљеви развоја, уз примењену локализацију односно јасне везе са ЦОР (Агенда 2030) на нивоу циљева, индикатора и сл.	Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО	31. јануар 2024.
4.5.	Финализација израде нацрта плана развоја са прегледом и описом одговарајућих мера	Финализован нацрт плана развоја у складу са прописима и уз	Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО	28. фебруар 2024.

## ПРОГРАМ EU EXCHANGE 6

Бр.	АКТИВНОСТ	РЕЗУЛТАТ	ОДГОВОРНА СТРАНА	ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
		примену инструктивних материјала <sup>3</sup>		
5	Укључивање јавности у процес пре усвајања нацрта плана развоја и његово усвајање (и утврђивање предлога плана развоја) од стране градског/општинског Већа	<b>Нацрт плана развоја представљен локалној заједници и коментари и сугестије размотрени.</b> <b>План развоја усвојен од стране градског/општинског Већа (утврђен предлог документа)</b>	<b>Градски/општински тим за израду плана развоја, извршни органи града/општине, стручни тим СКГО</b>	<b>март - април 2024.</b>
5.1	Организација и спровођење јавне расправе о нацрту плана развоја	Нацрт плана развоја презентован ширем кругу локалне заједнице и отворен за коментаре и сугестије	Градски/општински тим за израду плана развоја, стручни тим СКГО, Веће/руководство града/општине	31. март 2024.

<sup>3</sup> У складу са Законом о планском систему ("Сл. гласник РС", бр. 30/2018), Законом о локалној самоуправи, статутима локалних самоуправа, на бази методолошког оквира дефинисаног смерницама из Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 107/2020.), и других прописа односно доступних инструктивних материјала.

## ПРОГРАМ EU EXCHANGE 6

Бр.	АКТИВНОСТ	РЕЗУЛТАТ	ОДГОВОРНА СТРАНА	ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
5.2	Финализација нацрта плана развоја	Обрађени и усаглашени предлози и коментари пристигли на Нацрт плана развоја и израђен финални Нацрт плана развоја и достављен општинском Већу (уз извештај о одржаној јавној расправи, обради предлога/коментара и сл.)	Градски/општински тим за израду плана развоја, стручни тим СКГО	15. април 2024.
5.3	Усвајање предлога плана развоја од стране Већа града/општине	Усвојен предлог плана развоја <sup>4</sup>	Градско/општинско Веће уз подршку градског/општинског тима за израду плана развоја	30. април 2024.
6	<b>Саветодавна подршка по потреби у вези са планом развоја града/општине, до краја реализације пакета</b>	<b>Пружена саветодавна подршка по потреби у вези са планом развоја града/општине</b>	<b>Градски/општински тим за израду плана развоја, стручни тим СКГО</b>	<b>до јуна 2024.</b>

<sup>4</sup> Очекивани резултат – формално усвајање Предлога плана развоја од стране Већа је у одговорности града/општине и не зависи од стручног тима СКГО. У складу са Законом о планском систему, обавезно је затим и усвајање плана развоја од стране скупштине локалне самоуправе.